



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Jeremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

Referencial de Preços:

SEINFRA: CE 3/2021
SICRO3: SC 7/2021
ORSE: SE 10/2021
SIURB: SP 7/2021

BDI : **25,00%**

Obra: **Ampliação Predio da Sede da Prefeitura do Municipio de Ponte Alta**


Cronograma Fisico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		6.823,20	R\$6.823,20	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%					
		4.273,00	R\$4.273,00	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES SAPATAS E ARRANQUES PILAR	100,00%	50,00%	50,00%				
		10.598,44	R\$5.299,22	R\$5.299,22	-	-	-	-
4	FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAMES	100,00%	50,00%	50,00%				
		7.034,67	R\$3.517,34	R\$3.517,34	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES	100,00%	50,00%	50,00%				
		17.842,20	R\$8.921,10	R\$8.921,10	-	-	-	-
6	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO VIGAS	100,00%		50,00%	50,00%			
		17.556,65	-	R\$8.778,33	R\$8.778,33	-	-	-
7	ESCADAS	0,00%						
		3.742,22	-	-	-	-	-	-
8	SUPERESTRUTURA PILARES PAVIMENTO SUPERIOR NOVO	75,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		12.248,32	-	R\$3.062,08	R\$3.062,08	R\$3.062,08	-	-
9	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO VIGAS NOVO PAVIMENTO SUP	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		15.342,78	-	R\$3.835,70	R\$3.835,70	R\$3.835,70	R\$3.835,70	-
10	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		43.865,95	-	-	R\$10.966,49	R\$10.966,49	R\$10.966,49	R\$10.966,49
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00%					50,00%	50,00%
		26.034,40	-	-	-	-	R\$13.017,20	R\$13.017,20
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%					50,00%	50,00%
		26.546,04	-	-	-	-	R\$13.273,02	R\$13.273,02
13	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		7.651,59	-	-	-	-	R\$3.825,80	R\$3.825,80
14	EQUIPAMENTOS	100,00%						100,00%
		2.645,09	-	-	-	-	-	R\$2.645,09
15	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		79.478,48	-	-	R\$19.869,62	R\$19.869,62	R\$19.869,62	R\$19.869,62
16	PORTAS	100,00%					50,00%	50,00%
		30.164,40	-	-	-	-	R\$15.082,20	R\$15.082,20
17	HIDRAULICA	100,00%	20,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	
		2.722,45	R\$544,49	R\$272,25	R\$544,49	R\$680,61	R\$680,61	-
18	Elétrica - Luminária e acessórios	100,00%	15,00%	35,00%	15,00%	25,00%	10,00%	
		14.990,18	R\$2.248,53	R\$5.246,56	R\$2.248,53	R\$3.747,55	R\$1.499,02	-
	Porcentagem do período	97,94%	9,60%	11,81%	14,96%	12,79%	24,90%	23,87%
	Total do período	R\$322.755,75	R\$31.626,87	R\$38.932,56	R\$49.305,22	R\$42.162,04	R\$82.049,65	R\$78.679,41
	Porcentagem acumulada		9,60%	21,41%	36,37%	49,16%	74,06%	97,94%
	Total acumulado		R\$31.626,87	R\$70.559,43	R\$119.864,65	R\$162.026,69	R\$244.076,34	R\$322.755,75

Total sem BDI
Total BDI (25,00%)
Valor Total do orçamento

R\$ 263.670,81
R\$ 65.889,25
R\$ 329.560,06

Ponte Alta, 14 de janeiro de 2022


Peterson Finler de Souza
Engenheiro Civil
CREA-SC 59821-0