



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Geremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

Número: 12

[Subs. BDI Padrão: **25,000%**

Bancos:

SEINFRA: CE 3/2021 SICRO3: SC 7/2021 ORSE: SE 10/2021 SIURB: SP 7/2021 SINAPI: SC 12/2021

Obra: **obra de
pavimentação
asfáltica**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	servicos preliminares	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		23.443,75	R\$7.736,44	R\$7.736,44	R\$7.970,88
2	Pavimentação	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		3.660.254,03	R\$1.207.883,83	R\$1.244.486,37	R\$1.207.883,83
3	tubulação	100,00%	100,00%	-	-
		55.728,32	R\$55.728,32	-	-
4	PASSEIOS	100,00%	15,00%	30,00%	55,00%
		117.446,66	R\$17.617,00	R\$35.234,00	R\$64.595,66
5	SINALIZAÇÃO VIARIA	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		25.087,28	R\$8.278,80	R\$8.278,80	R\$8.529,68
6	PINTURAS DE MEIO FIO	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		18.000,00	R\$5.940,00	R\$5.940,00	R\$6.120,00
	Porcentagem do período	100,00%	33,42%	33,38%	33,21%
	Total do período	R\$3.899.960,04	R\$1.303.184,39	R\$1.301.675,61	R\$1.295.100,04
	Porcentagem acumulada		33,42%	66,79%	100,00%
	Total acumulado		R\$1.303.184,39	R\$2.604.860,00	R\$3.899.960,04

Total sem BDI **3.120.206,27**
Total do BDI **779.753,77**
Total **3.899.960,04**