

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA



Obra
CONSTRUÇÃO CARNEIRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Santa
 Catarina

B.D.I.
 28,85%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos
 de mão de obra, de acordo
 com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 13.023,19 | 13.023,19 | | | |
| Porcentagem | | | 100,0% | | | |
| Custo | | | 13.023,19 | | | |
| Porcentagem Acumulado | | | 100,0% | | | |
| Custo Acumulado | | | 13.023,19 | | | |

PETERSON FINKLER DE SOUZA

EDSON JULIO WOLINGER
 PREFEITO