



Obra
Reforma Instalações Elétricas Posto de Saúde Centro

Bancos
Cotações Mercado

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado

Financeiro		CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO		
Item	Descrição	Total serviço	30 DIAS	60 DIAS
1	Reforma Instalações Elétricas Posto de Saúde Centro	100,00% 82.135,82	41.067,92	41.067,92
Porcentagem da Etapa			50,00%	50,00%
Porcentagem Acumulado			50,00%	100,00%
Valor Acumulado			41.067,92	82.135,83

Ponte Alta, 24 de Novembro de 2022

Engº Peterson Finkler de Souza
CREA-SC 5921-0