

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA



**Obra**  
**CONSTRUÇÃO CARNEIRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL**

**Bancos**  
 SINAPI - 03/2022 - Santa  
 Catarina

**B.D.I.**  
 28,85%

**Encargos Sociais**  
 Desonerado: embutido nos  
 preços unitário dos insumos  
 de mão de obra, de acordo  
 com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		13.023,19	13.023,19			
<b>Porcentagem</b>			<b>100,0%</b>			
<b>Custo</b>			<b>13.023,19</b>			
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>100,0%</b>			
<b>Custo Acumulado</b>			<b>13.023,19</b>			

PETERSON FINKLER DE SOUZA

EDSON JULIO WOLINGER  
 PREFEITO