
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA   

Obra Bancos

Cópia de: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES PARA USO 

SOCIAL COM ÁREA DE 47,92m2  3

SINAPI - 11/2021 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 CANTEIRO OBRAS  100,00%

 36.179,88

 20,00%

 7.235,98

 20,00%

 7.235,98

 20,00%

 7.235,98

 20,00%

 7.235,98

 20,00%

 7.235,98
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 12.711,76

 20,00%

 2.542,35

 20,00%

 2.542,35

 20,00%

 2.542,35

 20,00%

 2.542,35

 20,00%

 2.542,35
 3 FUNDAÇÕES  100,00%

 189.395,13

 20,00%

 37.879,03

 20,00%

 37.879,03

 20,00%

 37.879,03

 20,00%

 37.879,03

 20,00%

 37.879,03
 4 ALVENARIA  100,00%

 244.811,94

 20,00%

 48.962,39

 20,00%

 48.962,39

 20,00%

 48.962,39

 20,00%

 48.962,39

 20,00%

 48.962,39
 5 ESTRUTURA DE COBERTURA  100,00%

 161.918,61

 15,00%

 24.287,79

 15,00%

 24.287,79

 30,00%

 48.575,58

 10,00%

 16.191,86

 30,00%

 48.575,58
 6 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 105.257,85

 20,00%

 21.051,57

 20,00%

 21.051,57

 20,00%

 21.051,57

 20,00%

 21.051,57

 20,00%

 21.051,57
 7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  100,00%

 133.629,30

 20,00%

 26.725,86

 20,00%

 26.725,86

 20,00%

 26.725,86

 20,00%

 26.725,86

 20,00%

 26.725,86
 8 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 74.881,65

 20,00%

 14.976,33

 20,00%

 14.976,33

 20,00%

 14.976,33

 20,00%

 14.976,33

 20,00%

 14.976,33
 9 ESQUADRIAS  100,00%

 81.854,13

 15,00%

 12.278,12

 20,00%

 16.370,83

 15,00%

 12.278,12

 25,00%

 20.463,53

 25,00%

 20.463,53
 10 LIMPEZA GERAL  100,00%

 6.196,05

 50,00%

 3.098,03

 50,00%

 3.098,03
 11 barras apoio PNE  100,00%

 2.845,17

 100,00%

 2.845,17
 4,54%  11,21%  12,64%  18,67%  19,06%  16,44%  7,76%  9,69%

 47.657,35  117.671,31  132.647,64  195.939,41  200.032,12  172.569,85  81.455,61  101.708,17

 4,54%  15,75%  28,39%  47,05%  66,11%  82,55%  90,31%  100,0%

 47.657,35  165.328,66  297.976,30  493.915,72  693.947,84  866.517,69  947.973,29  1.049.681,47

_______________________________________________________________

EDSON WOLINGER

PREFEITO 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

PETERSON FINKLER DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL 

B.D.I. Encargos Sociais

 25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 02/01/2021 


