
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA  

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. SINAPI - 11/2021 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 3.617,95

 100,00%

 3.617,95
 2 DRENAGEM  100,00%

 215.189,31

 25,00%

 53.797,33

 25,00%

 53.797,33

 50,00%

 107.594,66
 3 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 427.201,86

 25,00%

 106.800,47

 50,00%

 213.600,93

 25,00%

 106.800,47
 4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA  100,00%

 7.309,59

 100,00%

 7.309,59
 8,79%  24,58%  49,16%  17,47%

 57.415,28  160.597,79  321.195,59  114.110,06

 8,79%  33,37%  82,53%  100,0%

 57.415,27  218.013,07  539.208,65  653.318,71

B.D.I. Encargos Sociais

 22,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________

 EDSON JULIO WOLINGER

PREFEITO MUNICIPAL 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

PETERSON  FINKLER DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL 

 
  -  -  / 

 /  


