



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Geremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

Objeto: Implantação de Campo de Futebol de grama sintética
Local: Rua Ptolomeu de Assis Brasil - Centro - PONTE ALTA - SC

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA	215.532,23	% Período:	22,81%	48,73%	28,45%	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.792,60	% Período:	100,00%			
				100,00%			
2.	DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO	16.196,89	% Período:	90,00%	10,00%		
				90,00%	10,00%		
3.	GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO E TELA	154.133,82	% Período:	9,00%	60,00%	31,00%	
				9,00%	60,00%	31,00%	
4.	EQUIPAMENTOS	2.950,55	% Período:			100,00%	
						100,00%	
5.	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.438,74	% Período:	9,00%	51,00%	40,00%	
				9,00%	51,00%	40,00%	
6.	OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.019,63	% Período:			100,00%	
						100,00%	
Total: R\$ 215.532,23							
				%:	22,81%	48,73%	28,45%
				Repasse:			
Período:				Contrapartida:	6.821,71	14.571,71	8.508,13
				Outros:			
				Investimento:	49.171,33	105.033,74	61.327,16
				%:	22,81%	71,55%	100,00%
				Repasse:	42.349,62	132.811,65	185.630,68
Acumulado:				Contrapartida:	6.821,71	21.393,42	29.901,55
				Outros:	-	-	-
				Investimento:	49.171,33	154.205,07	215.532,23