



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Jeremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (EXECUÇÃO DE 01 CASA)

Obra: CASA POULAR DE MADEIRA DE PINUS NATURAL


ÁREA

Preço base: Jan/22 - Deinfra - BDI 29,77 %

Responsável Técnico: Peterson Finkler de Souza

ITEM	Valor Acumulado	Mês 01	
		No mês	Valor Medido
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 186,90	100%	R\$ 186,90
2 INFRA E SUPRA ESTRUTURA	R\$ 1.149,10	100%	R\$ 1.149,10
3 PAREDES E ESQUADRIAS	R\$ 4.599,60	100%	R\$ 4.599,60
4 COBERTURA E FORROS	R\$ 7.254,58	100%	R\$ 7.254,58
5 REVESTIMENTOS	R\$ 1.350,00	100%	R\$ 1.350,00
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.080,62	100%	R\$ 2.080,62
7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 486,27	100%	R\$ 486,27
8 PINTURA	R\$ 2.737,80	100%	R\$ 2.737,80
TOTAL C/BDI	R\$ 19.844,87	100%	R\$ 19.844,87
	ACUMULADO	100%	R\$ 19.844,87

PONTE ALTA, 19 ABRIL DE 2022.


Peterson Finkler de Souza
Engenheiro Civil- CREA 59821-0
Responsável Técnico

Edson Julio Wolinger
Prefeito Municipal