



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Jeremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (EXECUÇÃO DE 01 CASA)

Obra: CASA POULAR DE MADEIRA DE PINUS NATURAL


ÁREA

Preço base: Jan/21 - Deinfra - BDI 29,77 %

Responsável Técnico: Peterson Finkler de Souza

ITEM	Valor Acumulado	Mês 01	
		No mês	Valor Medido
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 225,55	100%	R\$ 225,55
2 INFRA E SUPRA ESTRUTURA	R\$ 1.386,73	100%	R\$ 1.386,73
3 PAREDES E ESQUADRIAS	R\$ 5.550,80	100%	R\$ 5.550,80
4 COBERTURA E FORROS	R\$ 8.754,83	100%	R\$ 8.754,83
5 REVESTIMENTOS	R\$ 1.629,18	100%	R\$ 1.629,18
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.510,89	100%	R\$ 2.510,89
7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 586,83	100%	R\$ 586,83
8 PINTURA	R\$ 3.303,98	100%	R\$ 3.303,98
TOTAL C/BDI	R\$ 23.948,79	100%	R\$ 23.948,79
	ACUMULADO	100%	R\$ 23.948,79

PONTE ALTA, 03 NOVEMBRO DE 2021.


Peterson Finkler de Souza
Engenheiro Civil- CREA 59821-0
Responsável Técnico

Edson Julio Wolinger
Prefeito Municipal