



Obra
Reforma Instações
Elétricas Posto de
Saúde Centro

Bancos
Cotações Mercado

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado

Financeiro		CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total serviço	30 DIAS	60 DIAS	
1	Reforma Instações Elétricas Posto de Saúde Centro	100,00% 79.858,68	39.929,34	39.929,34	
Porcentagem da Etapa			50,00%	50,00%	
Porcentagem Acumulado			50,00%	100,00%	
Valor Acumulado			39.929,68	79.858,68	

Ponte Alta, 27 de Outubro de 2022