



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Jeremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: GINÁSIO DE ESPORTES

Área : 1.635,73 m²

Local: RUA PTOLOMEU DE ASSIS BRASIL – CENTRO – PONTE ALTA – SC

BDI : 22% ; SINAPI 02/2022

Responsável Técnico: Peterson Finkler de Souza

ITEM	Valor Acumulado	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.979,92	100%	R\$ 4.980								
2 FUNDAÇÃO SAPATAS	R\$ 107.676,91	50%	R\$ 53.838	50%	R\$ 53.838						
3 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA PRÉ- MOLDADA	R\$ 686.840,19			50%	R\$ 343.420	50%	R\$ 343.420				
4 CONTEÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO	R\$ 75.039,46					50%	R\$ 37.520	50%	R\$ 37.520		
5 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 540.453,17							50%	R\$ 270.227	50%	R\$ 270.227
6 FECHAMENTO METÁLICO OITÕES + BEIRAIS	R\$ 90.010,36							50%	R\$ 45.005	50%	R\$ 45.005
TOTAL C/BDI	R\$ 1.505.000,00	3,91%	R\$ 58.818	26,40%	R\$ 397.259	25,31%	R\$ 380.940	23,44%	R\$ 352.751	20,95%	R\$ 315.232
	ACUMULADO	3,91%	R\$ 58.818	30,30%	R\$ 456.077	55,62%	R\$ 837.017	79,05%	R\$ 1.189.768	100,00%	R\$ 1.505.000

PONTE ALTA, 11 NOVEMBRO DE 2022.

Peterson Finkler de Souza
Engenheiro Civil- CREA 59821-0
Responsável Técnico

Edson Julio Wolinger
Prefeito Municipal